КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ФАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Свободы, 65,  п. Фаленки  Кировской  обл., 612500, тел.:8-953-692-11-58 
факс, E-mail: kskfalenki@yandex.ru 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» по состоянию на 01.06.2023   
пгт Фаленки                                                                                              09.06.2023

В соответствии с пунктом 8 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Фаленского муниципального округа на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Фаленского муниципального округа Кировской области от 19.12.2022 №31 (с изменениями), проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов» по состоянию на 01.06.2023.

1. Реализация национальных проектов в Фаленском муниципальном округе Кировской области.

По состоянию на 01.06.2023 на реализацию региональных (национальных) проектов решением Думы Фаленского муниципального округа Кировской области от 14.12.2022 №32/469 «О бюджете муниципального образования Фаленский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в объеме 17075,95 тыс. руб., фактически исполнено на 01.06.2023 4468,60 тыс. руб. (26,17%), в том числе по направлениям:
Реализация мероприятий национального проекта «Культура» (Федеральный проект «Культурная среда»): 
-реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек КБК 902 0801 021А154540 200-10000,00 тыс. руб. Фактическое исполнение на 01.06.2023 составило 4179,25 тыс. руб. (41,79%);
-реализация мероприятий по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности КБК-902 0801 022А11560Г 400-4207,50 тыс. руб., софинансирование предусмотрено по КБК 902 0801 022А1S560г 400 в объеме 42,50 тыс. руб. Исполнение на 01.06.2023 составило 0,00 руб.

-реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий КБК-902 0801 023А11560Г 200-830,00 тыс. руб.,  софинансирование предусмотрено по КБК-902 0801 023А1S560Г 200  в объеме 8,40 тыс. руб. Исполнение на 01.06.2023 составило 0,00 тыс. руб.
Реализация национального проекта «Образование» (Федеральный проект «Современная школа):

-реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» КБК-903 0702 012Е11546Г 200-1200,00 тыс. руб., софинансирование предусмотрено по КБК 903 0702 012Е1S546Г 200 в объеме 12,40 тыс. руб. Исполнение на 01.06.2023 составило 11,85 тыс. руб. (0,98%), в том числе:
-по КБК 903 0702 012Е115465 244 310-11,73 тыс. руб.;

-по КБК 903 0702 012Е1S5465 244 310-0,12 тыс. руб.
Реализация национального проекта «Образование» (Федеральный проект « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»):

-реализация мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями КБК-903 0702 012ЕВ51790 100-775,15 тыс. руб. Исполнение на 01.06.2023 составило 277,50 тыс. руб. (35,80%).
2. Национальный проект «Культура» (Федеральный проект «Культурная среда»)

В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, №33543000-1-2023-002, заключенного 20.01.2023 между Министерством культуры Кировской области и администрацией Фаленского муниципального округа, объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования на 2023 год составляет 10000000,00 руб.  Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту.
По состоянию на 01.06.2023 в рамках соглашения заключен 21 муниципальный контракт (договор) на сумму 10000000,00 руб., исполнено 14 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 6714950,84 руб. (67,15%), в том числе:
-Муниципальный контракт  на выполнение работ по ремонту здания библиотеки №1 от 06.02.2023 с ИП Тюляндиным А.Г. Цена контракта 596020,00 руб. Срок выполнения работ по 27.02.2023. 

В ходе анализа исполнения договора установлено нарушение срока оплаты.

П. 2.6. Муниципального контракта предусмотрено, что оплата за фактически выполненные работы производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке. П. 8.4 Муниципального контракта установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Акты Кс-2, КС-3 были подписаны 27.02.2023. Платежным поручением № 219 от 14.03.2023 на сумму 596020,00 руб. была проведена оплата по муниципальному контракту, т.е. с нарушением срока оплаты на 3 рабочих дня. Уплата пеней приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Проверкой установлено, что Поставщик не потребовал уплаты пеней.

-Договор № 3101/1Д от 15.02.2023 на поставку книг для комплектования библиотечного фонда с ООО «Треола». Цена договора 314588,00 руб. Срок поставки в течение 45 рабочих дней с даты, следующей за днем заключения договора.  Товарная накладная №25 была подписана 10.03.2023. Платежным поручением № 223 от 20.03.2023 на сумму 314588,00 руб. была проведена оплата по Договору.

-Договор купли –продажи №0902/23 от 20.02.2023 на поставку книг с ООО «Издательство «Эксмо» (договор заключен на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ). Цена договора 742470,20 руб. Передача товара Поставщиком Заказчику не позднее 15.03.2023. Срок оплаты: не позднее 7 дней с даты поставки Товара. Товарная накладная №690 была подписана 10.03.2023. Платежным поручением №224 от 20.03.2023 на сумму 742470,20 руб. была проведена оплата.

- Договор на закупку печатных изданий № 425-02/23ИП от 16.02.2023 на поставку книг для комплектования книжных фондов с ООО «Издательство АСТ». Цена договора 1020924,84 руб. (договор заключен на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ). Срок поставки в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора.  Товарная накладная №40 была подписана 20.03.2023. Платежным поручением № 258 от 24.03.2023 на сумму 1020924,84 руб. была проведена оплата по Договору.


-Муниципальный контракт №ИА24032023/1 от 24.03.2023 на поставку оборудования был подписан с ИП Пчелинцев Е.В. Цена контракта 560000,00 руб. Срок поставки до 30.05.2023. УПД №103 был подписан 30.05.2023. П. 2.5. Контракта установлено, что расчеты производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт приема-передачи (товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД. На момент проведения мониторинга оплаты по контракту не было.


-Муниципальный контракт №17 от 24.03.2023 на поставку оборудования был подписан с ИП Кульмамедовым Р.М. Цена контракта 235140,00 руб. Срок поставки до 30.05.2023. УПД №НФ-31 на сумму 195140,00 руб., №НФ-44 на сумму 40000,00 руб.  были подписаны 30.05.2023. П. 2.5. Контракта установлено, что расчеты производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт приема-передачи (товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД. На момент проведения мониторинга оплаты по контракту не было.


-Муниципальный контракт №18 от 27.03.2023 на поставку оборудования был подписан с ИП Кульмамедовым Р.М. Цена контракта 596000,00 руб. Срок поставки до 30.05.2023. УПД №НФ-30 на сумму 596000,00 руб.  был подписан 30.05.2023. П. 2.5. Контракта установлено, что расчеты производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт приема-передачи (товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД. На момент проведения мониторинга оплаты по контракту не было.

-Муниципальный контракт №19 от 28.03.2023 на поставку оборудования был подписан с ИП Кульмамедовым Р. М. Цена контракта 545660,00 руб. Срок поставки до 30.05.2023. УПД №НФ-29 на сумму 545660,00 руб.  был подписан 30.05.2023. П. 2.5. Контракта установлено, что расчеты производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт приема-передачи (товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД. На момент проведения мониторинга оплаты по контракту не было.

-Муниципальный контракт №ИА 28032023/2 от 28.03.2023 на поставку оборудования с ИП Пчелинцевым Е.В. Цена контракта 598900,00 руб. Срок поставки до 30.05.2023. УПД №104 подписан 30.05.2023. П. 2.5. Контракта установлено, что расчеты производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акт приема-передачи (товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД. На момент проведения мониторинга оплаты по контракту не было.

-Договор на закупку печатных изданий №541 от 30.03.2023 с ООО «Издательство Речь». Цена договора: 251560,80 руб. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. УПД №477  был подписан 14.04.2023. Платежным поручением № 488 от 25.04.2023 на сумму 251560,80 руб. была проведена оплата.

-Договор на поставку книжной продукции №4/И от 03.04.2023 с ООО «Издательство «ВЕЧЕ». Цена договора 153510,00 руб. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Товарная накладная №1309 подписана 03.04.2023. Платежным поручением №401 от 12.04.2023 на сумму 153510,00 руб. проведена оплата.


-Договор поставки №464 от 06.04.2023 на поставку табличек, стендов, доски, подвесной системы для картин с ИП Метелевой О.Д. Цена договора 124728,00 руб. Поставка осуществляется в течение 45 дней с момента подписания договора. Товарная накладная №1250 была подписана 16.05.2023. Платежным поручением №655 от 22.05.2023 на сумму 124728,00 руб. по КБК была проведена оплата.

-Контракт на поставку жалюзей, рулонных штор №1 от 12.04.2023 с ИП Новокшоновой Е.А. Цена контракта 330000,00 руб. Срок поставки: с 27.04.2023 по 15.05.2023.  УПД №107 был подписан 04.05.2023. Платежным поручением №556 от 15.05.2023 была проведена оплата на сумму 330000,00 руб.

-Муниципальный контракт на поставку мебели №03402000033230035040001 от 13.04.2023 с ИП Гришиным А.В. Цена контракта 902785,10 руб. Доставка товара осуществляется в течение 30 дней с даты заключения контракта.  На 09.06.2023 контракт не исполнен. Нарушение срока поставки товара составляет 27 дней.

-Муниципальный контракт на поставку мебели №03402000033230036950001 от 13.04.2023 с ИП Гришиным А.В. Цена контракта 798203,84 руб. Доставка товара осуществляется в течение 30 дней с даты заключения контракта. На 09.06.2023 контракт не исполнен. Нарушение срока поставки товара составляет 27 дней.


-Договор на закупку печатных изданий №2304 от 17.04.2023 с ООО «Торговый дом «Стрекоза». Цена договора 645449,00 руб. Поставка товара производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Товарная накладная №3814 подписана 04.05.2023.  Платежным поручением № 553 от 12.05.2023 на сумму 645449,00 руб. была проведена оплата.

-Муниципальный контракт на поставку мебели №03402000033230048790001 от 28.04.2023 с ИП Костылевым В.А. Цена контракта: 263995,26. Доставка товара осуществляется в течение 30 дней с даты заключения контракта. На 09.06.2023 контракт не исполнен. Нарушение срока поставки составляет 12 дней.

-Муниципальный контракт на поставку интерактивного стола №03402000033230061060001 от 17.05.2023 с ООО «Интерпо». Цена контракта 292761,70 руб. Доставка товара осуществляется в течение 15 дней с даты заключения контракта. На 09.06.2023 контракт не исполнен. Нарушение срока поставки составляет 8 дней.

-Муниципальный контракт на поставку интерактивной песочницы №03402000033230060510001 от 17.05.2023 с ИП Пчелинцевым Е.В. Цена контракта 272770,00 руб. Доставка товара осуществляется в течение 15 дней с даты заключения контракта. На 09.06.2023 контракт не исполнен. Нарушение срока поставки составляет 8 дней.

-Контракт на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования №087/04/0816 от 03.05.2023 с ФГБУ «РГБ». Цена контракта 72000,00 руб. Срок оказания образовательных услуг: с 29.05.2023 по 10.04.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.


-Договор на поставку печатных изданий №ДЛ-Д-04/17-05-23 от 26.05.2023 с АО «Издательство «Детская литература» (договор заключен на основании пункта 14 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ). Цена договора 682533,26 руб. Поставщик обязан поставить печатные издание в течение 25 рабочих дней с момента подписания Договора. На момент проведения мониторинга договор находится на стадии исполнения.


В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку отрасли культуры №502/8, заключенного между Министерством культуры Кировской области и администрацией Фаленского муниципального округа 20.01.2023, объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования составляет в 2023 году 5037,50 тыс. руб.

В рамках Соглашения заключен Муниципальный контракт от 30.01.2023 №03402000033220166540001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКУК «Фаленский краеведческий музей» с ООО Проектно-монтажная компания-Энерго». Цена контракта 700000,00 руб. П. 4.2. Контракта установлен срок выполнения работ-в течение 180 дней с даты заключения контракта. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.

В рамках Соглашения заключен Муниципальный контракт от 13.03.2023 №03402000033230009150001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство Талицкого сельского дома культуры-филиала МБУК «Фаленский центральный дом культуры» на 100 мест» с ООО «Институт «Кировводпроет». Цена контракта 3800000,00 руб. Срок выполнения работ-в течение 240 дней с даты заключения контракта. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.
3. Национальный проект «Образование»
3.1. Федеральный проект «Современная школа.

В соответствии с Соглашением о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  №24-ТР ( с изменениями), заключенного 31.01.2023 между Министерством образования Кировской области и администрацией Фаленского муниципального округа, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2023 году 1212400,00 руб. Общий объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования, составляет 1200000,00 руб.


Перечень мероприятий в 2023 году, проводимых в целях достижения результатов использования Субсидии:

-МКОУ ООШ д. Леваны, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»-объем финансового обеспечения-303100,00 руб., в том числе средства областного бюджета-300000,00 руб.;
- МКОУ ООШ с. Николаево, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»-объем финансового обеспечения-303100,00 руб., в том числе средства областного бюджета-300000,00 руб.;
- МКОУ СОШ п. Октябрьский, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»-объем финансового обеспечения-303100,00 руб., в том числе средства областного бюджета-300000,00 руб.;
- МКОУ СОШ с. Талица, на базе которого планируется реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства и создание центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»-объем финансового обеспечения-303100,00 руб., в том числе средства областного бюджета-300000,00 руб.


 Результатом предоставления субсидии является количество подготовленных образовательных пространств, на базе которых созданы центры образования естественно-научной и технологической на правленности «Точка роста», в:

-МКОУ ООШ д. Леваны-1 единица;

-МКОУ СОШ с. Талица-1 единица;

-МКОУ СОШ п. Октябрьский-1 единица;

-МКОУ ООШ с. Николаево-1 единица.


По состоянию на 01.06.2023 заключено 11 муниципальных контрактов на общую сумму 1212400,00 руб., исполнено 3 контракта на сумму 11850,00 руб. (0,98%), в том числе:
1) МКОУ СОШ п. Октябрьский:
-Муниципальный контракт №2023.318716 от 17.03.2023 с ООО «До-школьник» на поставку мебели. Цена контракта 174000,00 руб. Срок поставки до 30.06.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.
-Муниципальный контракт №2023.394262 от 30.03.2023 с ООО «Учком» на поставку логотипа «Точка роста» и информационной таблички со знаком национального проекта «Образование». Цена контракта 3950,00 руб. Срок поставки в течение 25 рабочих дней с момента подписания контракта. Товарная накладная №72 на сумму 3950,00 руб. подписана 04.05.2023. Платежными поручениями от 11.05.2023 №3299 по КБК 903 0702 012 Е1S546Г 244 310 на сумму 40,41 руб., от 19.05.2023 №3383 по КБК 903 0702 012Е11546Г 244 310 на сумму 3909,59 руб. произведена оплата по муниципальному контракту. В ходе анализа исполнения муниципального контракта установлено нарушение срока оплаты. П. 2.6. Муниципального контракта предусмотрено, что расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Нарушение срока оплата за счет областного бюджета составило 2 рабочих дня.
-Муниципальный контракт №1 от 31.03.2023 с ИП Будиным А.Н. на текущий ремонт  для центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Цена контракта 125150,00 руб. Срок выполнения работ: по 20.08.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.
2)
МКОУ ООШ д. Леваны:

-Муниципальный контракт №2023.301788 от 14.03.2023 с ООО «До-школьник» на поставку мебели. Цена контракта 160000,00 руб. Срок поставки до 30.06.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.

-Муниципальный контракт №2023.394312 от 30.03.2023 с ООО «Учком» на поставку логотипа «Точка роста» и информационной таблички со знаком национального проекта «Образование». Цена контракта 3950,00 руб. Срок поставки в течение 25 рабочих дней с момента подписания контракта. Товарная накладная №73 на сумму 3950,00 руб. подписана 04.05.2023. Платежными поручениями от 11.05.2023 №3305 по КБК 903 0702 012 Е1S546Г 244 310 на сумму 40,41 руб., от 19.05.2023 №3382 по КБК 903 0702 012Е11546Г 244 310 на сумму 3909,59 руб. произведена оплата по муниципальному контракту. В ходе анализа исполнения муниципального контракта установлено нарушение срока оплаты. П. 2.6. Муниципального контракта предусмотрено, что расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Нарушение срока оплата за счет областного бюджета составило 2 рабочих дня.
-Муниципальный контракт №1 от 31.03.2023 с ИП Будиным А.Н. на текущий ремонт  для центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Цена контракта 139150,00 руб. Срок выполнения работ: по 20.08.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.
3) МКОУ ООШ с. Николаево:

-Муниципальный контракт №2023.302399 от 15.03.2023 с ООО «До-школьник» на поставку мебели. Цена контракта 149000,00 руб. Срок поставки до 30.06.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.

-Муниципальный контракт №2023.394352 от 30.03.2023 с ООО «Учком» на поставку логотипа «Точка роста» и информационной таблички со знаком национального проекта «Образование». Цена контракта 3950,00 руб. Срок поставки в течение 25 рабочих дней с момента подписания контракта. Товарная накладная №71 на сумму 3950,00 руб. подписана 04.05.2023. Платежными поручениями от 11.05.2023 №3300 по КБК 903 0702 012 Е1S546Г 244 310 на сумму 40,41 руб., от 19.05.2023 №3384 по КБК 903 0702 012Е11546Г 244 310 на сумму 3909,59 руб. В ходе анализа исполнения муниципального контракта установлено нарушение срока оплаты. П. 2.6. Муниципального контракта предусмотрено, что расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не более чем в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Нарушение срока оплата за счет областного бюджета составило 2 рабочих дня.

-Муниципальный контракт №1 от 31.03.2023 с ИП Будиным А.Н. на текущий ремонт  для центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Цена контракта 150150,00 руб. Срок выполнения работ: по 20.08.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.
4) МКОУ СОШ с. Талица:

-Муниципальный контракт №2023.350503 от 23.03.2023 с ИП Кочкиным Д.А. на поставку мебели. Цена контракта 265600,00 руб. Срок поставки до 30.06.2023. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.

-Муниципальный контракт №2023.557827 от 04.05.2023 с ИП Гагариновой Т.С. на поставку учебного оборудования. Цена контракта 37500,00 руб. Срок поставки в течение 30 рабочих дней с момента подписания контракта. На момент проведения мониторинга контракт находится на стадии исполнения.

3.2. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, заключенного 25.01.2023 между Министерством образования Кировской области и администрацией Фаленского муниципального округа, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2023 году 775152,00 руб. Общий объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования, составляет 767400,00 руб. Результатом использования Субсидии является проведение в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию  с детскими общественными объединенями-6 единиц.
На должность  советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями с 01.09.2022 принято 6 человек:

- Корепанова Ю.А. в МКОУ «Школа-интернат» д. Филейка-0,25 ставки;

- Ерамакова Н.И. в МКОУ ООШ с. Святица-0,25 ставки;
- Козлова Т.Ю. в МКОУ ООШ д. Леваны-0,25 ставки;

- Зверева Н.П. в МКОУ ООШ с. Полом-0,25 ставки;

- Кропачева А.Г. в МКОУ СОШ с. Талица-0,25 ставки;

-Лимонова М.А. в МКОУ ООШ с. Верхосунье-0,25 ставки.

По состоянию на 01.06.2023 в рамках соглашения принятые бюджетные обязательства  составили 315850,94 руб.

Исполнение составило 277504,37 руб. 
Предложения

Заключение по результатам мониторинга реализации региональных (национальных) проектов по состоянию на 01.06.2023 направить Главе Фаленского муниципального округа, Председателю Думы Фаленского муниципального округа.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии 

Фаленского муниципального округа
Кировской области                                                                      Е.А. Шумихина
