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КОН КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ 

ФАЛЕНСКОГО  РАЙОНА

ул. Свободы, 65,  п. Фаленки  Кировской  обл., 610500,   тел (833-32) 2-20-02

факс  (833-32) 2-11-30,  E-mail:  kskfalenki@yandex.ru 

                                                          АКТ     №2                                      
проведения контрольного мероприятия
 «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию мероприятий муниципальной  программы  Фаленского района «Развитие культуры в Фаленском районе на 2013–2018 годы» 
п. Фаленки                                                                                  13 марта 2018 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 1 раздела II «Контрольная работа» плана работы Контрольно-счетной  комиссии Фаленского района Кировской области на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии  от  26.12.2017 № 8..          
Цели контрольного  мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы Фаленского района Кировской области «Развитие культуры в Фаленском районе» (далее – программа).
Объекты  контрольного мероприятия:
Левановский Дом культуры – филиал МКУК Фаленский Центральный Дом Культуры (далее Левановский Дом культуры)
Юридический адрес: деревня Леваны, Фаленского района, Кировской обл. ул. Центральная, д. 2.
контрольное мероприятие проведено   председателем контрольно-счетной комиссии Фаленского района Н.Н. Четвертных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Мероприятие начато:26  февраля  2018 года.
Должностными лицами учреждения в проверяемом периоде являлись:

Заведующий отделом культуры Администрации Фаленского района  Чурин Василий  Иванович, директор МКУК Фаленского центрального Дома культуры Панченко Любовь Леонидовна.
Отдел культуры администрации Фаленского района является отраслевым органом администрации, осуществляющим управление в сфере культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия, архивного дела.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Фаленский центральный Дом Культуры» является подведомственным учреждением отдела культуры Администрации Фаленского района. Левановский дом культуры является структурным подразделением МКУК «Фаленский центральный Дом Культуры»
В 2016 году прошел конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований.  В фаленском районе осуществлялся проект «Центр притяжения» - ремонт кровли здания Левановского Дома культуры. 
Между Министерством социального развития Кировской области и администрацией Фаленского района заключено Соглашение  № 00Э - МР от 15.04.2016 «О реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2016 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Фаленский муниципальный район» (далее Соглашение).
Соглашением определены условия предоставления субсидии из областного бюджета. А именно: обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета и привлечение средств из внебюджетных  источников в размере 363753 рубля; централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2015  44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; перечисление субсидии по реквизитам УФК по Кировской области (отдел культуры администрации Фаленского района Кировской области) открытый в Отделении Киров, г. Киров.

Все условия для предоставления субсидии выполнены.  Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников составил 363756 рублей, в том числе  местный бюджет 181753 рубля, средства населения – 95000рублей, средства спонсоров 87000 рублей.
Условиями Соглашения прописана обязанность Получателя субсидии:                    - (пункт 2.3.4) обеспечить достижение целевых показателей результативности предоставления субсидии: выполнить работы по реализации проекта в срок до 31.08.2016г. Акт по приемке в эксплуатацию законченного ремонта кровли здания Левановского Дома культуры датирован 04.10.2016г.                                                                   

- (пункт 2.3.8) в течение первого полугодия разместить извещения об осуществлении закупки для обеспечения муниципальных нужд на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Фактически заявка была размещена 19.07.2016г.
В результате аукциона в электронной форме заключен  муниципальный контракт (далее контракт)  № 0340200003316002750-0345930-01 от 22.08.2016 г. на выполнение работ по ремонту кровли здания Левановского Дома культуры по адресу: Кировсая область, Фаленский район, деревня Леваны, ул. Центральная,2. 

  Техническое задание к контракту соответствует локальной смете №1 на ремонт кровли здания Левановского дома культуры. Смета проверена КО ГАУ  «Управление государственной экспертизы», объем работ  соответствует  дефектной ведомости. Сметная стоимость проверена и составляет 884,417 тыс. рублей. Стоимость оказания услуг за проведение  проверки достоверности определения сметной стоимости согласно договора № см-293 от 15.10.2015 составляет 1753 рубля. 
Начальная (максимальная) цена контракта- 884417,0 рублей.
 Цена контракта после проведения электронного аукциона составила 742935,47 рублей.
 Оплата  в соответствии с п.2.6 контракта предусмотрена  после подписания заключительного акта о приемке выполненных работ, предъявления гарантийного паспорта и счета - фактуры не позднее 30.12.2016г.
Срок выполнения работ предусмотрен в данном контракте 90 календарных дней  (до 20.11.2016г)
В муниципальном контракте, в пункте 5 прописаны гарантии подрядчика.   В пункте 5.2 муниципального контракта не указаны гарантийные сроки на выполненные работы со дня  подписания  акта приемки законченных работ.
Отсутствует гарантийный паспорт выполненных работ.

Между МКУК Фаленский Центральный Дом культуры и ООО «Архитектурно – планировочное бюро» 26 сентября 2016 г  заключен Договор на проведение технического надзора за выполнением работ    по ремонту    кровли здания   Левановского Дома культуры.  По данному договору Технадзор  принимает на себя обязательства проводить технический надзор  за выполнением работ по ремонту кровли здания Левановского Дома культуры. Стоимость работ по договору составляет 9463,0 рубля. В соответствии с п. 6.1.12.   Технадзор обязан осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ установленного образца  в соответствии с Порядком ведения общего и специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденный приказом  Федеральной службы   по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. №7. В ходе проверки выяснилось, что в журнале в разделе 3 и 4 отсутствуют записи об осуществлении технического надзора за ведением работ.
По Акту о приемке  выполненных работ (оказанию услуг)   услуги оплачены полностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Работы по ремонту кровли выполнены до истечения срока по муниципальному  контракту, в журнале последняя запись сделана  05.10.2016- «Работы по кровле завершены», заверена прорабом Вершининым Д. А. 
Акт приемки приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонта кровли здания Левановского Дома культуры датирован 04.10.2016г.
 В Акте приемки не указаны  номер и дата приказа  о назначении приемочной комиссии.
Решение приемочной комиссии: предъявленный к приемке законченный ремонт кровли  здания Левановского Дома культуры по адресу: Кировсая область, Фаленский район, деревня Леваны, ул. Центральная,2  готов к эксплуатации. Акт подписан всеми членами комиссии.
 В Акте о приемке выполненных работ (КС-2) наименования работ и затрат соответствуют техническому заданию к муниципальному контракту.
В  унифицированных формах КС-2 и КС-3 не все графы заполнены (не указана дата  договора подряда)  неверно указан отчетный период.
Оплата по контракту за выполненные работы  (пункт 2.6) должна  быть не позднее 30.12.2016. Однако оплата  произведена с нарушением сроков. Обязательства местного бюджета выполнены  (платежное поручение  № 1669 от 24.10.2016 на сумму 296141,47 рублей).  
В нарушение пункта 2.1.1 Соглашения Министерство  социального развития Кировской области  не обеспечило предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Получателя. 
Дополнительным соглашением от 07.12.2016г  в пункт 2.6.  муниципального  контракта № 0340200003316002750-0345930-01 от 22.08.2016г вносятся изменения - авансирование не предусмотрено. Оплата будет  осуществляться путем безналичного перечисления  денежных средств  после подписания заключительного акта  о приемке выполненных работ,  предъявления гарантийного паспорта и счета фактуры не позднее 01 апреля 2017 года.
Оплата по муниципальному  контракту произведена 20.02.2017 г  в сумме 446794,00 рублей. (платежное поручение № 1779 от 20.02.2017)
Прошу рассмотреть вышеизложенные замечания   с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и наказанию лиц допустивших  нарушения указанные в акте.

Дать ответ в КСК до25 апреля 2018 года.
Председатель  контрольно – счетной                                                                                    комиссии Фаленского района                                                            Н.Н. Четвертных
     Акт проверки (за исключением  копий документов проверяемого учреждения) для ознакомления получен «___» ______________ 2018г.

________________________________                                              ______________
